



**AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ATTIVITA' DI
BONIFICA**

ANNO 2020

Novembre 2020

Descrizione attività di cui all’art. 26, comma 2, lettera a) “Manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria”

L’elenco dei tratti di corsi d’acqua e delle opere in manutenzione ordinaria programmata nel 2020 di cui al Piano delle Attività approvato con DGRT n. 64 del 27/01/2020 ha subito delle riduzioni nel corso dell’anno, legate all’effettiva disponibilità finanziaria manifestatasi nei vari territori. Cautelativamente, soprattutto in relazione all’imprevedibile emergenza sanitaria in corso, è stato disposto, con Verbale della Seduta dell’Assemblea Consortile del 14 Luglio 2020, di traslare alcuni interventi programmati fuori dall’annualità 2020, in modo da poterli realizzare via via che si dovessero rendere disponibili eventuali ulteriori risorse certe. In generale i lavori programmati sono stati ridotti inizialmente, in modo prudenziale, di circa un 20%. In certi territori è stato possibile aumentare la percentuale di riduzione dei lavori finanziati con il Ruolo di Contribuenza grazie alla copertura di parte degli interventi con economie provenienti da annualità precedenti rese disponibili nel corso dell’anno. Con l’ultima variazione di Bilancio si sono rese disponibili altre somme da poter impegnare per lavori sul Ruolo 2020, con esse si procederà quindi a recuperare parzialmente i lavori che erano stati eliminati dal Piano 2020. Questi ultimi verranno realizzati nel corso dei prossimi mesi.

Di seguito i totali originariamente previsti dal Piano delle Attività per le singole UIO in cui è suddiviso il Comprensorio.

UIO	Totale “Imp_20”: lavori programmati anno 2020	Fondi accantonati per interventi puntuali urgenti 2020	TOT lavori 2020
Casentino	€ 722.113,93	€ 120.000,00	€ 842.113,93
Arezzo	€ 1.004.487,26	€ 100.000,00	€ 1.104.487,26
Valdarno	€ 1.352.112,20	€ 100.000,00	€ 1.452.112,20
Valdichiana	€ 1.495.860,40	€ 100.000,00	€ 1.595.860,40
Valtiberina	€ 952.365,64	€ 100.000,00	€ 1.052.365,64
Marecchia-Foglia	€ 53.602,98	€ 20.000,00	€ 73.602,98
TOT	€ 5.580.542,42	€ 540.000,00	€ 6.120.542,42



Aggiornamento del Piano delle Attività di Bonifica – Anno 2020

Di seguito la tabella relativa all'importo dei lavori del PAB2020 previsti a consuntivo di esercizio.

	a	b	c	d	e	
UIO	Importo lavori 2020 originario (PAB2020)	Importo lavori 2020 (PAB2020 ridotto)	Importo lavori 2020 coperti con economie anni precedenti	Ulteriori somme reresi disponibili del Ruolo 2020 a fine esercizio	Importo lavori 2020 (PAB2020 aggiornato) b+c+d	% di diminuzione rispetto al dato originario (e-a)/a
Casentino	€ 842.113,93	€ 673.498,90	€ 10.536,98		€ 684.035,88	- 19%
Arezzo	€ 1.104.487,26	€ 847.294,35	€ 45.065,42	€ 168.271,64	€ 1.060.631,41	- 4%
Valdarno	€ 1.452.112,20	€ 1.191.112,20	€ 29.557,00	€ 240.000,00	€ 1.460.669,20	1%
Valdichiana	€ 1.595.860,40	€ 1.375.952,36	€ 68.978,36		€ 1.444.930,72	- 9%
Valtiberina	€ 1.052.365,64	€ 742.365,64	€ 124.488,99	€ 26.251,37	€ 893.106,00	- 15%
Marecchia-Foglia	€ 73.602,98	€ 57.285,63	€ 3.199,34	€ 4.968,99	€ 65.453,96	- 11%
TOT	€ 6.120.542,42	€ 4.887.509,08	€ 281.826,09	€ 439.492,00	€ 5.608.827,17	- 8%